

การดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน

ศรียรรณา หัตยานานนท์
20 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ปรึกษา

1. ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2. นางสาวนันทวรรณ เมฆา
3. นางอุรุฎษากร จันท์แสง
4. นางสาวนภวรรณ เจนใจ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ | ประธาน |
| 2. นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชัย | |
| 3. นายอภิวัฏ วัชชีน | |
| 4. นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาสตร์วัต | |
| 5. นายธำรง ผลชีวิน | |
| 6. นางสาววัชรี สายสงเคราะห์ | |
| 7. นางสาวพฤกษ์วรรณ เจตนจันทร์ | |
| 8. นายสิทธิพร ปานเม่น | |
| 9. นางสาวศรียรรณา หัตยานานนท์ | คทง.และเลขานุการ |
| 10. นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชท์ศพงษ์ | คทง.และผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางสาวเบญญาภา ฐปพฤชา | คทง.และผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. นายประสพชัย อรามรุ่งโรจน์ | คทง.และผู้ช่วยเลขานุการ |



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences



สรุปการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

1. ติดตาม และรวบรวม รายงานวิจัยประจำปี รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2559 ส่งรายงานครบ ทุกโครงการ

รายงานประจำปี	23 ฉบับ
รายงานฉบับสมบูรณ์	14 ฉบับ

สรุปการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

2. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของสวส.” วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จ. พระนครศรีอยุธยา

นำเสนอ : สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559
รวบรวมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 2559 และ
ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ปี 2560



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences



สรุปการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

3. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย โดยส่งคณะทำงานฯ เข้ารับการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม DOC-2560

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม 801 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดโดย กองแผนงานและวิชาการ

4. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ
(DOC) ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม A-203
จัดโดย คณะติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
และกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการของสถาบันฯ



ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

โปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม A-203

จัดโดย : คณะติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย

และกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการของสถาบันฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : เจ้าหน้าที่ของ สวส. รวม 38 คน

จาก 22 หน่วยงาน (ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย)



สรุปการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

5. ปฏิทินกำหนดการส่งผลการดำเนินโครงการวิจัย

ปฏิทินการส่งผลการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 9 ธ.ค. 59)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับ	รายการ	ปี 2559	ปี 2560												
		ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.			
1	ตั้งโครงการในระบบ DOC (งบประมาณ -งบดำเนินการ, งบลงทุน, งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน, งบเงินบำรุง) ระบุตัวชี้วัดโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจน	✓ ก่อนวันที่ 20													
2	ลงข้อมูลโครงการในระบบ NRMS (On-going) (load โครงการฉบับที่ได้รับอนุมัติ/ปรับแผนโครงการตามที่ได้รับจัดสรร)	✓													
3	รายงานผลโครงการในระบบ DOC ระบุร้อยละการดำเนินโครงการสะสม	✓ ก่อนวันที่ 20	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9	✓ ก่อนวันที่ 9		
4	Load ผลการดำเนินโครงการแบบรายงาน ต1-ช/ด ในระบบ DOC และในระบบ NRMS (On-going)	✓			✓					✓		✓			
	* หมายเหตุ คทง.ติดตามฯ ประเมินโครงการ และส่งรายงานผลประเมินประกอบ IPA	ก่อนวันที่ 20			ก่อนวันที่ 9 (ไตรมาส 2)*					ก่อนวันที่ 13		ก่อนวันที่ 15 (ไตรมาส 4)*			

5. ปฏิทินกำหนดการส่งผลการดำเนินงานโครงการวิจัย (ต่อ)

ปฏิทินการส่งผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 9 ธ.ค. 59)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับ	รายการ	ปี 2559	ปี 2560										
		ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
5	โครงการอื่นที่ไม่มีในระบบงบประมาณ/งบเงินบำรุง ต้องการเสนอผลงานเพื่อประเมิน IPA ส่งรายงานได้ที่ nihmonitor.r@dmsc.mail.go.th โดยส่งโครงการที่มีแผนการดำเนินงานแนบมาพร้อมด้วย				✓						✓		
	* หมายเหตุ คทง.ติดตามฯ ประเมินโครงการ และส่งรายงานผลประเมิน ประกอบ IPA				ก่อนวันที่ 9 ไตรมาส2)*						ก่อนวันที่ 15 (ไตรมาส 4)*		
6	ส่งรายงานประจำปี (กรณีโครงการต่อเนื่อง) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (กรณีโครงการเสร็จสิ้นปี 2560)												✓ ก่อนวันที่ 15
7	ส่งผลงานทางวิชาการ (บทความของไปสเตอร์ การนำเสนอด้วยวาจา บทความฉบับสมบูรณ์ของการลงตีพิมพ์วารสาร หนังสือ คู่มือ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี	ส่งได้ตลอดปี

ช่องทาง nihmonitor.r@dmsc.mail.go.th (ส่ง แนบไฟล์เอกสาร +ฟอร์มรวมข้อมูล.xls) และทางเว็บไซต์

<http://nih.dmsc.moph.go.th/project>

สรุปการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

6. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 และ ไตรมาส 3/3560
7. จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 และไตรมาส 3/2560 ส่งรายงาน ผอ. สวส.
8. รายงานผลประเมินโครงการวิจัยไตรมาส 2-2560 แก่หัวหน้ากลุ่มผู้ประเมิน IPA ในรอบประเมิน IPA 1-2560

สรุปการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

9. พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นในปี 2559 รับรางวัล
เกียรติบัตรงานวิจัย ประจำปี 2559

ในวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ KM Day
วันที่ 24 เมษายน 2560


หลักเกณฑ์การคัดเลือก

- ★ ผลงานวิจัยที่ดำเนินการในปี 2559
- ★ มีการดำเนินงานวิจัยที่ดี ปฏิบัติได้ตามแผน
- ★ ส่งรายงานตามกำหนด
- ★ ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีแนวโน้มจะตีพิมพ์วารสารและนำไปใช้ประโยชน์ได้
- ★ ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์วารสารแล้ว จะได้รับการคัดเลือก



สรุปการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

10. รวบรวมผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ปี 2557, 2558 และ 2559



สรุปการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

11. รวบรวมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (รอบ 1-2560)
 - ตีพิมพ์ในวารสาร 13 เรื่อง
 - ด้วยวาจา 4 เรื่อง
 - ไปสเตอร์ 15 เรื่อง
 - โครงการที่ได้รับทุนนอกหน่วยงาน จำนวน 6 เรื่อง
 - ผลงานที่ได้รับรางวัล มี 5 รางวัล

12. ขั้นตอนการขอปรับแผนงานวิจัย/การขอขยายเวลาโครงการ/การขอแก้ไขโครงการในระบบ DOC

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

1. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ไตรมาส 4/60
DOC ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ต-1ช/ด ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560
2. รวบรวมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (รอบ 2-2560)
3. จัดประชุม การนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิจัยของโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560
4. ติดตาม รายงานวิจัยประจำปี/ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ปัญหา อุปสรรค

1. ลงข้อมูลล่าช้า DOC/ ต-1ช/ด
2. ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ใน Journal online ที่มีลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ



[Plus.google.com](https://plus.google.com)