

หลักเกณฑ์ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

%เบิกจ่าย	สถานะดำเนินงาน	หลักเกณฑ์การพิจารณา	สถานะ
≥80%	เป็นไปตามแผน	จัดสรรงบประมาณเพิ่ม ครั้งที่ 2	สีเขียว
<80%	เป็นไปตามแผน	ยังไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่ม	สีเหลือง
≥80%	ไม่เป็นไปตามแผน	หน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผล	สีส้ม
<80%	ไม่เป็นไปตามแผน	พิจารณาชะลอหรือยกเลิกการดำเนินงาน	สีแดง

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

น้ำหนักร้อยละ	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้ (ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของ ตัวชี้วัดโครงการ)	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้	ร้อยละเฉลี่ยสะสม ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ภารกิจหลัก น้ำหนัก 80	N/A	90.33	27.89
ภารกิจสนับสนุน น้ำหนัก 20	N/A	2.00	5.72
	<u>0.0000</u>	<u>92.33</u>	<u>33.61</u>

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภารกิจหลัก)

หน่วยงาน...สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข...

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ	เงินบำรุง	เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุน สกสว.)	รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	ค่าปรับ/หักโครงการ	ร้อยละความก้าวหน้า (ท.พ.)	รายงานผล ณ วันที่ (ท.พ.)	ร้อยละความก้าวหน้า (ค.ค.)	ร้อยละการเบิกจ่ายจัดสรร (ค.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (ค.ค.)	ค่าเป้าหมาย		คะแนนที่ได้ (SM)	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก (W x SM)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
									Q1	Q2	Q3	Q4								แผน	ผล					
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข																										
ก. งบดำเนินงาน																										
2. โครงการขับเคลื่อนตามประเด็นมุ่งเน้นมหาวิทยาลัยการแพทย์																										
แผนงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข																										
1	ชุดตรวจ โครงการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน	พัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา	นวัตกรรมตรวจวินิจฉัยโรค (COVID 2567)	1. ศึกษาและพัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา 2. พัฒนาระบบการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา 3. เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัย และยกระดับนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ	-	5,390,000	-	5,390,000					นางศศิธร อดิชาญกุล													
	โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาสายพันธุ์ไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	พัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา	นวัตกรรมตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (2567)	1. พัฒนาระบบการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา 2. ประเมินความคุ้มค่าของชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา	-	2,800,000	-	2,800,000					นางสาวปริษาพร สุทธิ	8.25	12	9/2/2567	20	0%	11/3/2567	1	8.25			การดำเนินงานโครงการตามประเด็นมุ่งเน้นได้ดำเนินการตามแผน แต่ยังไม่ถึงงบประมาณ		
	โครงการย่อยที่ 2 การจัดการคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ศึกษาสายพันธุ์และวิวัฒนาการของไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	นวัตกรรมระบบการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (2567)	1. การศึกษาสายพันธุ์และวิวัฒนาการของไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. การจัดการคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3. การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	-	490,000	-	490,000					นางสาวกรรณิการ์ สอนิ	1.44	8	9/2/2566	32	71.52%	11/3/2567	1	1.44			การดำเนินงานโครงการตามประเด็นมุ่งเน้นได้ดำเนินการตามแผน แต่ยังไม่ถึงงบประมาณ		
	โครงการย่อยที่ 3 การจัดการคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	พัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา	นวัตกรรมระบบการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1. พัฒนาระบบการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา 2. ประเมินความคุ้มค่าของชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา 3. การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	-	2,100,000	-	2,100,000					นางสาวณิชากร ธนชยากุล	6.19	7.5	9/2/2567	20	0%	11/3/2567	1	6.19			การดำเนินงานโครงการตามประเด็นมุ่งเน้นได้ดำเนินการตามแผน แต่ยังไม่ถึงงบประมาณ		
2	การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชาชน	พัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา	นวัตกรรมตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1. ศึกษาและพัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา 2. พัฒนาระบบการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบพกพา 3. เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัย และยกระดับนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ	500,000	-	500,000						นางฉวีฉภา สุทิน	1.47	28.6	9/2/2567	71	69.40%	11/3/2567		2.1	3.087		โครงการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ	เงินบำรุง	เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุน ฯลฯ)	รวมทั้งสิ้น	แผนกดำเนินงาน (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	ค่าพื้นที่โครงการ	ร้อยละความก้าวหน้า (ก.พ.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (ก.พ.)	ร้อยละความก้าวหน้า (มี.ค.)	ร้อยละ %การเบิกจ่ายมีผล (มี.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (มี.ค.)	ค่าเป้าหมาย		คะแนนที่ได้ (SM)	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก (W x SM)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
									Q1	Q2	Q3	Q4								แผน	ผล					
				12. สนับสนุนเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ ตีแยจวณภูมิภาค ในดำเนินการ รวมถึงประสงค์ให้ รท.ส่งข้อมูลผลการทดสอบการตีแยจวณ																						
				13. ตรวจวินิจฉัย/ยืนยันเชื้อรา, ทดสอบรูปแบบ ความไวต่อยาต้านเชื้อรา และพัฒนาวิธีการ ตรวจหาตำแหน่งถิ่นที่อยู่ของเชื้อรา ด้วยเทคนิค real time PCR																						
				14. ดำเนินการวิเคราะห์ ภาวะติดเชื้อ A S และ M1 รวม 127 ผล สืบประเทศ																						
				15. จัดทำข้อมูลแนวโน้มการตีแยจวณให้เป็นที่เป็นที่																						
				16. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์																						
แผนงาน ยุทธศาสตร์ความก้าวหน้าห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์					-	500,000	-	500,000																		
8	Test Facility กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงภารกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD GLP	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ รับรองมาตรฐาน Toxicity study และ Mutagenicity study รวมทั้ง กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Archive, Document Control unit และ QA unit ให้ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนด OECD GLP	TF กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้ทำการรับรองจาก CMA			500,000	-	500,000				นางสาววันวิษุฒ์ สัจจานนท์	1.47	0	9/2/2567	40	0.24%	11/3/2567			1	1.47		ไม่ทำงานผล ไม่สามารถประเมินผลได้		
				1. ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร																						
				2. จัดประชุมเพื่อติดตาม TF และรายงานความก้าวหน้า																						
				3. จัดอบรมประจำปีเพื่อพัฒนาและทบทวนความรู้และอัปเดต OECD GLP																						
				4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ สำหรับใช้ในโครงการ																						
แผนงาน ยุทธศาสตร์ความก้าวหน้าห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์					-	1,809,000	-	1,809,000																		
(โครงการย่อยภายใต้ ชุดโครงการขยายขอบข่ายบริการและพัฒนาห้องปฏิบัติการของกองทดสอบความชำนาญ)																										
9	โครงการนำร่องแผนทดสอบความชำนาญการตรวจหาสารพิษจากไวรัสตับอักเสบชนิดบี ด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา	เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจหาสารพิษจากไวรัสตับอักเสบชนิดบีด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยาของห้องปฏิบัติการสมาชิก โดยการเปรียบเทียบกับค่ากำหนด (Assign value) ซึ่งกำหนดโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงสมาชิกสามารถประเมินไม่พินิจสามารถพิจารณาภาคความรู้สึกลูก และทำให้สมาชิกและผู้ให้บริการมีความมั่นใจในความถูกต้องของรายงานผลวิเคราะห์	ตัวชี้วัด: จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ จำนวน: 4 แห่ง			500,000	-	500,000				นางฉวีจิรา สุภาภิรมย์	1.47	20	9/2/2567	40	2.64%	11/3/2567			1	1.47		โครงการได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
				1. จัดทำแผนทดสอบความชำนาญ																						
				2. กำหนดแผนทดสอบความชำนาญฯ - จัดซื้อวัสดุทดสอบความชำนาญฯ - จัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญฯ																						
10	โครงการนำร่องทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสตับอักเสบบี ด้วยวิธี Multiplex Realtime RT-PCR	เพื่อให้ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญฯ มีใจในผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานคุณภาพ	1. ได้เปิดบริการแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสตับอักเสบบี ด้วยวิธี Multiplex Realtime RT-PCR จำนวน 1 แผน 2. ได้แผนดำเนินงานทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสตับอักเสบบี ด้วยวิธี Multiplex Realtime RT-PCR จำนวน 1 แผน			332,000	-	332,000				นางสาวริศนา ตางเจริญเมือง	0.98	18.75	9/2/2567	25	0%	11/3/2567			1	0.98		การดำเนินการโครงการตามแผนงานได้ดำเนินการได้คะแนน แต่ยังไม่สามารถประเมินผลได้		
				1. จัดทำแผนทดสอบความชำนาญฯ																						
				2. กำหนดแผนทดสอบความชำนาญฯ																						
				3. สรุปผลการดำเนินงาน																						
11	การทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสตับอักเสบบีด้วยวิธี Real-time RT-PCR	เพื่อให้ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญฯ มีใจในผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานคุณภาพ	1. ได้เปิดบริการแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสตับอักเสบบีด้วยวิธี Real-time RT-PCR จำนวน 1 แผน 2. ได้แผนดำเนินงานทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสตับอักเสบบีด้วยวิธี Real-time RT-PCR จำนวน 1 แผน			337,000	-	337,000				นางสาวริศนา ตางเจริญเมือง	0.99	18.75	9/2/2567	25	8.08%	11/3/2567			1	0.99		การดำเนินการโครงการตามแผนงานได้ดำเนินการได้คะแนน แต่ยังไม่สามารถประเมินผลได้		
				1. จัดทำแผนทดสอบความชำนาญฯ																						
				2. กำหนดแผนทดสอบความชำนาญฯ																						
				3. สรุปผลการดำเนินงาน																						
12	การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ ตีแยจวณทางเลือดโดยต้นแบบห้องทดสอบ (โหนด) และระดับต้นแบบจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ซี	1. พัฒนาระบบวิธีอ้างอิงแบบ ตีแยจวณแบบ Multiplex Blood Screening Nucleic acid testing (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA NAT) 2. พัฒนาระบบวิธีอ้างอิงตาม ISO Guide 35:2017 3. นำร่องใช้มาตรฐานวิธีอ้างอิงในห้องปฏิบัติการ	ต้นแบบวิธีอ้างอิงแบบ ตีแยจวณแบบ Multiplex Blood screening จำนวน 1 วิธีอ้างอิง			640,000	-	640,000				นางสาวสุภาวดี สุภาภิรมย์	1.89	34	9/2/2567	52	25.72%	11/3/2567			1	1.89		1. โครงการพัฒนาระบบวิธีอ้างอิงแบบ ตีแยจวณแบบ Multiplex Blood Screening Nucleic acid testing (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA NAT) เป็นไปตามแผนการวิจัยที่งบประมาณ 3. ของปีงบประมาณ 2566 โดยได้ดำเนินการทดสอบวิธีอ้างอิงที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบอ้างอิง HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA กับและผลการประเมินวิธีอ้างอิงแบบ ตีแยจวณแบบ Multiplex Blood Screening Nucleic acid testing (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA NAT) เป็นต้นแบบ		
				1. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานของระบบ 1.1 ทบทวนข้อมูลการเตรียมตัวอย่างต้นแบบวิธีอ้างอิงแบบ ตีแยจวณแบบ Multiplex Blood Screening Nucleic acid testing (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA NAT) 1.2 จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานของระบบที่พัฒนาขึ้นด้วยวิธีทดสอบ																						
				2. พัฒนาการเตรียมตัวอย่างและทดสอบคุณสมบัติความคงตัวและปริมาณเชื้อในตัวอย่าง 2.1 เตรียมตัวอย่างต้นแบบวิธีอ้างอิงแบบ ตีแยจวณแบบ Multiplex Blood Screening Nucleic acid testing (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA NAT) 2.2 ทดสอบความคงตัวของวิธีอ้างอิงที่พัฒนาขึ้นตาม ISO Guide 35:2017																						
				3. ทดสอบการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการ 3.1 ทดสอบความคงตัวของวิธีอ้างอิงที่พัฒนาขึ้นตาม ISO Guide 35:2017 3.2 ทดสอบการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการ																						
				4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการนำไปใช้ใน ห้องปฏิบัติการ																						

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ	เงินบำรุง	เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุน ฯลฯ)	รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	ค่าปรับ/ค่าโครงการ	ร้อยละความก้าวหน้า (ก.พ.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (ก.พ.)	ร้อยละความก้าวหน้า (มี.ค.)	ร้อยละ %การเบิกจ่ายมีมติ (มี.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (มี.ค.)	ค่าเป้าหมาย		คะแนนที่ได้ (SM)	ค่าคะแนนช่วงเป้าหมาย (FW x SM)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
									Q1	Q2	Q3	Q4								แผน	ผล					
แผนงาน พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสมรรถนะสูง : เครื่องช่วยต่างประเทศ																										
13	การวิจัยความรุนแรงและสายพันธุ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (การวิจัยความรุนแรงของสายพันธุ์และสายพันธุ์ของประเทศไทย)	1. สร้างแนวทางการขนส่งถึงโรคและตัวอย่างของประเทศ 2. สร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจและการขนส่งถึงโรคและตัวอย่างของประเทศ	1. ผลิตชุดฝึกอบรม การบรรจุและขนส่งถึงโรคและตัวอย่างถึงมือ ได้รับการรับรองโดยสถาบันการบิโบลีแอนด์แห่งประเทศไทย 2. ฝึกอบรม การบรรจุและขนส่งถึงโรคและตัวอย่างถึงมือ ผลิตชุดฝึกอบรม 3. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้ากรณีศึกษาความร่วมมือ (MOU)	-	-	1,300,000	-	1,300,000					นางสาวกัญญา อนุสุทธิพันธ์	1.24	1	9/2/2567	8	0%	11/3/2567			1	1.24		กำลังดำเนินการโดยความร่วมมือกับนักวิจัยและบุคลากร	
3. โครงการ Quick Win (เชื่อมโยงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายอินบิโบลีแอนด์วิทยาศาสตร์การแพทย์)																										
14	ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ (Bio-Medical resources center : BMRC)	ประเทศไทยมีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ (Bio-Medical resources center : BMRC) เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยพัฒนาด้านการรักษาและป้องกันโรคของประเทศได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด	1. ฐานข้อมูลของทรัพยากรชีวภาพที่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ฐานข้อมูล 2. TOR แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการให้บริการข้อมูลตัวอย่างทางชีวภาพแก่นักวิจัย จำนวน 1 ฉบับ	1. สำรวจหน่วยงานเครือข่าย (ศวบ.) ที่มีบริบทความต้องการและพร้อมในการจัดตั้งเป็น Regional Biobank ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. แล้วยังคัดเลือกหน่วยงานที่เข้าสู่นำ 3. ำรูปแบบการตั้งค่าแพลตฟอร์มออนไลน์การให้บริการข้อมูลตัวอย่างทางชีวภาพ 4. จัดทำ TOR แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างทางชีวภาพ 5. ตรวจสอบ นำไป และจัดรูปแบบข้อมูลตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพพื้นฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน 6. ำรุงรักษาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและเครื่องมือ	-	200,000	-	200,000	9,500				นางสาวกัญญา อนุสุทธิพันธ์	0.59	0	9/2/2567	30	0%	11/3/2567			1	0.59		1. โครงการมีความก้าวหน้าและดำเนินการได้แผน 2. การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า	
15	การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในไวรัสและ Legionella spp. ในสถานที่ท่องเที่ยว	1. เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในไวรัสในน้ำพุร้อนในภาคเหนือและภาคกลาง 2. เพื่อเฝ้าระวัง Legionella spp. ในระบบน้ำดื่มร้อน ระบบน้ำประปาเย็น และน้ำพุร้อนในภาคเหนือและภาคกลาง 3. เพื่อเฝ้าระวัง Legionella spp. ในระบบน้ำดื่มร้อน ระบบน้ำประปาเย็น และน้ำพุร้อนในภาคเหนือและภาคกลาง	1. จำนวนตัวอย่างเชื้อในน้ำพุร้อนและน้ำดื่มร้อนที่เก็บตัวอย่างในภาคเหนือและภาคกลาง จำนวน 1 ตัวอย่าง 2. จำนวนตัวอย่างเชื้อ Legionella spp. ที่ส่งตรวจยืนยันและวิเคราะห์สายพันธุ์ โดยวิธี Next-generation sequencing	1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบโดยวิธี Next-generation sequencing 2. ำระบบเชื้อในน้ำพุร้อน ในสถานที่ท่องเที่ยว 2.1 ครอบคลุมตัวอย่างน้ำ อากาศ จากสถานที่ท่องเที่ยว และตรวจหาเชื้อในน้ำดื่มด้วยวิธี Multiplex real-time RT-PCR (น้ำดื่มร้อนและน้ำพุร้อน 30 ตัวอย่าง x 6 ครั้ง) 2.2 ำน้ำดื่มร้อนบนทางเดินอาหารตรวจยืนยันและวิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อในน้ำดื่ม ด้วยวิธี Next-generation sequencing (25 ตัวอย่าง) 2.3 ำน้ำดื่มร้อนบนทางเดินอาหารสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพการตรวจเชื้อในน้ำดื่ม 3. ำเฝ้าระวัง Legionella spp. ในสถานที่ท่องเที่ยว 3.1 ครอบคลุมตัวอย่างและตรวจหาเชื้อ Legionella spp. จากสถานที่ท่องเที่ยว น้ำ 20 ตัวอย่าง x 6 ครั้ง) 3.2 ำแผนที่ยังทำไม่เสร็จสิ้นคือ Legionella spp. ด้วยวิธี next-generation sequencing (25 ตัวอย่าง) 3.3 ำแผนที่ยังทำไม่เสร็จสิ้นคือควบคุมมาตรฐาน อากาศเชื้อและพัฒนาระบบคุณภาพในการตรวจหา Legionella spp. (1 รอย x 6 แห่ง x 10,000 บาท) 4. การสรุปรายงานผล	-	570,000	-	570,000					นางสาวกัญญา อนุสุทธิพันธ์	1.68	10	9/2/2567	14	23.08%	11/3/2567			1	1.68		1. โครงการมีความก้าวหน้าและดำเนินการได้แผน 2. การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า	
4. โครงการวิจัยกองทุน สสว.																										
แผนงานนวัตกรรมด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข																										
16	การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางพันธุศาสตร์สำหรับพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจโดยวิธีทางอณูชีววิทยา	1. เพื่อศึกษาข้อมูลพันธุกรรม (genome) ของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 2. เพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและระบบการตรวจหาเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจแบบ Point-of-care testing (POCT) และการตรวจในตัวอย่างปัสสาวะ	ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 1 TB/ระบบการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบ Point-of-care testing (POCT) หรือโปรแกรมห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 TB/ระบบการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบ Point-of-care testing (POCT) และการตรวจในตัวอย่างปัสสาวะ	กิจกรรมที่ 1 : ประเมินวิธีทดสอบ โรคระบบทางเดินหายใจ (Phase 2) กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาชุดตรวจ/ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 3 : จัดซื้อฮาร์ดแวร์/ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ 4 : จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการดำเนินงานและผลิตให้ได้กับหน่วยงานเครือข่าย กิจกรรมที่ 5 : ติดตามผลหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานแบบ Point-of-care testing (POCT) กิจกรรมที่ 6 : วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล นำเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์	-	-	1,762,800	1,762,800	862,004	500,000	343,996	56,800		นางสาวกัญญา อนุสุทธิพันธ์	5.2	8.4	9/2/2567	8.75	0%	11/3/2567			1	5.2		กำลังพัฒนา
17	ชุดโครงการ การพัฒนาวิธีการทางพันธุศาสตร์เพื่อตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังการเกิดของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ	1. เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังการเกิดของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ 2. ศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังการเกิดของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ	ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 แบบ โดยได้ 1. ชุดตรวจวินิจฉัยการเกิดของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ 4 ชนิด ได้แก่ Rotaviruses, Noroviruses GI, Noroviruses GI และ Enteric Adenoviruses 2. ชุดตรวจวินิจฉัยการเกิดของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ 4 ชนิด ได้แก่ Rotaviruses, Noroviruses GI, Noroviruses GI และ Enteric Adenoviruses	1. ศึกษาการปรับปรุงวิธีวินิจฉัยเชื้อไวรัสทางพันธุศาสตร์โดยร่วมมือกับนักวิจัยของศูนย์วิจัยถึงมือ 2. ประเมินการทำงานของชุดตรวจวินิจฉัยการเกิดของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ 3. ติดตามผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานแบบ Point-of-care testing (POCT)	-	-	969,000	969,000					นางสาวกัญญา อนุสุทธิพันธ์					3.41%								

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ	เงินบำรุง	เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุน ฯลฯ)	รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	ค่าปรับหักโครงการ	ร้อยละความก้าวหน้า (ก.พ.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (ก.พ.)	ร้อยละความก้าวหน้า (มี.ค.)	ร้อยละ %การเบิกจ่ายมีผล (มี.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (มี.ค.)	ค่าเป้าหมาย		คะแนนที่ได้ (SM)	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก (PW x SM)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
									Q1	Q2	Q3	Q4								บน	หน					
	โครงการวิจัย 2 การพัฒนาวิธีทดสอบหาภูมิต้านทาน (Neutralizing antibodies) จำเพาะต่อไวรัสซิกา (Neutralizing antibodies) จำเพาะต่อไวรัสซิกานิวเคลียส โดยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก	1. พัฒนารหัสพันธุกรรม (Neutralizing antibodies) จำเพาะต่อไวรัสซิกานิวเคลียส โดยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบหาภูมิต้านทานระหว่างวิธี Pseudotyped-Lentiviral-Vector กับวิธี Neutralization assay แบบดั้งเดิม	นักวิจัยการทดสอบหาภูมิต้านทานจำเพาะต่อไวรัสซิกานิวเคลียส โดยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก นักวิจัย Pseudotyped-Lentiviral-Vector กับวิธี Neutralization assay แบบดั้งเดิม		-	-	600,000		1. เปรียบเทียบผลการทดสอบหาภูมิต้านทานจำเพาะต่อไวรัสซิกานิวเคลียสระหว่างวิธี Pseudotyped-Lentiviral-Vector กับวิธี Neutralization assay แบบดั้งเดิม 2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดสอบ					นางสาวบุษิณี กัมพูทรัพย์	1.77	0	9/2/2567	50		11/3/2567			1	1.77		
	โครงการวิจัย 3 การพัฒนาการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสซิกานิวเคลียสและยีนจำเพาะต่อไวรัสซิกานิวเคลียส และวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก ในตัวอย่างผู้ป่วยจากสุพรรณบุรี ด้วยวิธี Reverse Transcriptase-Recombinase polymerase amplification (RT-RPA) และเทคนิค Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats associated protein 12: CRISPR-CAS12	เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสซิกานิวเคลียสและยีนจำเพาะต่อไวรัสซิกานิวเคลียส และวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก ในตัวอย่างผู้ป่วยจากสุพรรณบุรี ด้วยวิธี Reverse Transcriptase-Recombinase polymerase amplification (RT-RPA) และเทคนิค Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats associated protein 12: CRISPR-CAS12	นักวิจัยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสซิกานิวเคลียสและยีนจำเพาะต่อไวรัสซิกานิวเคลียส โดยวิธี RT-RPA และ เทคนิค CRISPR-CAS12	1. เก็บตัวอย่างหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-RPA และ เทคนิค CRISPR-CAS12 อย่างง่ายหรือหลายแบบ และส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสุพรรณบุรี 2. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสซิกานิวเคลียสด้วยวิธี RT-RPA และ เทคนิค CRISPR-CAS12 อย่างง่ายหรือหลายแบบ และส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสุพรรณบุรี 3. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสซิกานิวเคลียสด้วยวิธี RT-RPA และ เทคนิค CRISPR-CAS12 อย่างง่ายหรือหลายแบบ และส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสุพรรณบุรี 4. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสซิกานิวเคลียสด้วยวิธี RT-RPA และ เทคนิค CRISPR-CAS12 อย่างง่ายหรือหลายแบบ และส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสุพรรณบุรี 5. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสซิกานิวเคลียสด้วยวิธี RT-RPA และ เทคนิค CRISPR-CAS12 อย่างง่ายหรือหลายแบบ และส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสุพรรณบุรี 6. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสซิกานิวเคลียสด้วยวิธี RT-RPA และ เทคนิค CRISPR-CAS12 อย่างง่ายหรือหลายแบบ และส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสุพรรณบุรี 7. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสซิกานิวเคลียสด้วยวิธี RT-RPA และ เทคนิค CRISPR-CAS12 อย่างง่ายหรือหลายแบบ และส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสุพรรณบุรี			953,000		นางสาวศิริวิทย์ เทียมสิทธิ์	2.81	0	9/2/2567	50		11/3/2567		1	2.81								
19	การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ SFTSV แบบ multiplex real time PCR และการตรวจและแยกเชื้อ SFTSV เพื่อรองรับสถานการณ์ในฤดูร้อนและฤดูหนาวภาคเหนือ	1. พัฒนาการตรวจเชื้อแบบ multiplex RT-PCR ของเชื้อ SFTSV 2. การพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SFTSV วิธี ELISA 3. การติดตามข้อมูลทางพันธุกรรม และการถอดรหัสของเชื้อ SFTSV	การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส SFTSV multiplex real time RT-PCR และวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SFTSV จำนวน 1 เรื่อง	1. โดเมนจีโนมของ SFTSV 5 segment เพื่อใช้ผลิต recombinant nucleocapsid (N) protein ให้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส SFTSV ที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของสัตว์ 2. กำหนดวิธีการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SFTSV วิธี ELISA ด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตกด้วยวิธี real time RT-PCR แบบรวดเร็วด้วยวิธีที่ทนต่ออุณหภูมิสูง > 3 ชั่วโมงด้วยวิธี reference control ด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตกและผลการทดสอบด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก 3. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส SFTSV วิธี ELISA (ปี 1) 4. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส SFTSV วิธี ELISA (ปี 2) 5. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส SFTSV วิธี ELISA (ปี 3) 6. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส SFTSV วิธี ELISA (ปี 4) 7. ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส SFTSV วิธี ELISA (ปี 5)			508,300	508,300	นางสาวศิริวิทย์ เทียมสิทธิ์	1.5	0	9/2/2567	24.75	40.26%	11/3/2567		1	1.5							1. ผลการวิจัยของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 6. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 7. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
20	พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในจังหวัดสุพรรณบุรี	พัฒนาการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาเพื่อใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในจังหวัดสุพรรณบุรี	กระบวนการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาเพื่อใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในจังหวัดสุพรรณบุรี				390,600	390,600	นางภัทรา วงษ์เจริญ	1.15	0	9/2/2567	50	10.88%	11/3/2567		1	1.15					1. ผลการวิจัยของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 6. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 7. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ			
21	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาในภาคเหนือ	โครงการที่ 1 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก โครงการที่ 2 การศึกษาต้นแบบระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก	1. ระบบการคัดกรองเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก 2. ระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก 3. ระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก 4. ระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก 5. ระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก 6. ระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก 7. ระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก	โครงการที่ 1: จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก โครงการที่ 2: จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก โครงการที่ 3: ศึกษาและออกแบบระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก โครงการที่ 4: ศึกษาและออกแบบระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก โครงการที่ 5: ศึกษาและออกแบบระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก โครงการที่ 6: ศึกษาและออกแบบระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก โครงการที่ 7: ศึกษาและออกแบบระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิมมูโนโบลอตวิธีตะวันตก			1,642,800	1,642,800	นางสาววรรณพร วงษ์บุตร	4.25	30	9/2/2567	95.97	10.88%	11/3/2567		4.59	19.5075					1. โครงการมีความก้าวหน้าและดำเนินการได้ครบถ้วน 2. การวิจัยของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 6. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 7. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ			

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ	เงินบำรุง	เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุน สกสว.)	รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	ค่าปรับ/หักโครงการ	ร้อยละความก้าวหน้า (ก.พ.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (ก.พ.)	ร้อยละความก้าวหน้า (มี.ค.)	ร้อยละ %การเบิกจ่ายมีผล (มี.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (มี.ค.)	ค่าเป้าหมาย		คะแนนที่ได้ (SM)	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก (PW x SM)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
									Q1	Q2	Q3	Q4								แผน	ผล					
30	ประสิทธิภาพของเหยื่อพิษในการส่งต่อ lethal dose ของสารพิษชนิดโปรตีนไปยังแมลงสาบตัวอื่น	1. เพื่อศึกษาความชอบของแมลงสาบเยอรมันต่อประเภทอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหยื่อพิษ 2. เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสาร frugoni ในรูปแบบของเหยื่อพิษอาหารแมลงสาบ 3. เพื่อศึกษาการส่งผ่านสาร frugoni ของแมลงสาบไปยังแมลงสาบตัวอื่น	วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดแมลงสาบเยอรมัน	1. ศึกษา ความพร้อมของเหยื่อพิษในการพัฒนาสูตรเหยื่อกำจัดแมลงสาบ และจัดทำวัสดุอุปกรณ์ทดสอบ 2. ทดสอบความชอบอาหาร (food preference test) ของแมลงสาบเยอรมัน 3. ทดสอบ Tropical bioassay เพื่อหาค่า LC ของสาร frugoni. ศึกษาแมลงสาบเยอรมัน 4. ทดสอบเหยื่อพิษของแมลงสาบเยอรมันและการส่งผ่านชนิดโปรตีนแมลงสาบตัวอื่น 5. ประเมินผลการทดสอบ 6. สรุปและจัดทำรายงาน	-	-	-	-					นางชนวนต์ สุระสุกุล		0	9/2/2567	5		11/3/2567			0		1. โดยกำหนดผู้รับผิดชอบงานตามแผน 2. ขอให้ผู้ใช้ระบุจุดประสงค์ของเหยื่อพิษกำจัดแมลงสาบที่ใช้ในการทดสอบใบเสนอราคาในตารางไตรมาสที่ 1		
31	การพัฒนาวิธี Real-time LAMP เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในไรต์	เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อโรคในไรต์ด้วย RT in-house real-time LAMP เพื่อพัฒนา in-house real-time LAMP สำหรับตรวจเชื้อโรคในไรต์	ต้องการความเสถียรในการพัฒนาวิธีการตรวจโรคในไรต์ด้วย Real-time LAMP	1. ติดต่อยุทธยาน 2. การพัฒนาวิธี Real-time LAMP สำหรับตรวจโรคในไรต์ 2.1 ศึกษาองค์ประกอบและลักษณะลักษณะ 2.2 ทดสอบวิธีการ Real-time LAMP ทางห้องปฏิบัติการกับเชื้ออ้างอิง	-	-	-	-					นางสาวรณิศา ตูสินภักดี		0	9/2/2567	45		11/3/2567			0		ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน		
32	การศึกษาระสิทธิภาพของน้ำน้ินหอมระเหยในการควบคุมฝูงงาวันในระยะต่างๆ	1. เพื่อศึกษาระสิทธิภาพในการกำจัดงาวันชุกชุมภายใน ของน้ำน้ินหอมระเหยสกัด น้ำน้ินหอมระเหยสกัด และน้ำน้ินหอมระเหยสกัดผสม และน้ำน้ินหอมระเหยสกัดผสม 2. เพื่อศึกษาการกำจัดของไข่ของ งาวันชุกชุมภายใน ของน้ำน้ินหอมระเหยสกัด น้ำน้ินหอมระเหยสกัด และน้ำน้ินหอมระเหยสกัดผสม 3. เพื่อศึกษาการป้องกันการวางไข่ของ งาวันชุกชุมภายใน ของน้ำน้ินหอมระเหยสกัด น้ำน้ินหอมระเหยสกัด และน้ำน้ินหอมระเหยสกัดผสม 4. เพื่อศึกษาการป้องกันการวางไข่ของ งาวันชุกชุมภายใน ของน้ำน้ินหอมระเหยสกัด น้ำน้ินหอมระเหยสกัด และน้ำน้ินหอมระเหยสกัดผสม	มุ่งความรู้อธิบายประสิทธิภาพของน้ำน้ินหอมระเหยสกัด น้ำน้ินหอมระเหยสกัด และน้ำน้ินหอมระเหยสกัดผสม ในการกำจัดงาวันชุกชุมภายใน และ การป้องกันการวางไข่ของงาวันชุกชุมภายใน	1. สืบค้นและคัดเลือกน้ำน้ินหอมระเหยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำมาใช้ในการกำจัดงาวันชุกชุมภายใน 2. ทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดงาวันชุกชุมภายในของน้ำน้ินหอมระเหย 4 ชนิด 3. ทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดของไข่ของน้ำน้ินหอมระเหย 4 ชนิด 4. ทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันวางไข่ของงาวันชุกชุมภายในของน้ำน้ินหอมระเหย 4 ชนิด 5. วิเคราะห์ข้อมูล 6. การแสดงผลการวิจัย 7. สรุปผลการดำเนินงานและส่งรายงานประจำปี	-	-	-	-					นางสาวรณิศา ตูสินภักดี		0	9/2/2567	10		11/3/2567			0		กำลังพัฒนา		
6. โครงการตามนโยบายการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน					-	21,790,000	-	21,790,000																		
แผนงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข																										
33	การตรวจวิเคราะห์โรคใน 5 ปี พ.ศ. 2567	เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคจากสัตว์ป่าในถิ่นที่ติดของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สกลนคร	จำนวนตัวอย่างส่งเชื้อสัตว์ป่าโรค 9,000 ตัวอย่าง	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคในไรต์ 2. รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคในไรต์	-	1,800,000	-	1,800,000					นางเอกกมล ฤทธิเดช	1.71	0	9/2/2567	38.64	0%	11/3/2567			0				
34	โครงการของชมรมวิทยุเสียง ส่งเสริมการตรวจคัดกรองและจีโนมของเชื้อ HPV DNA test และนวัตกรรมการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ประชากร 5 ปี					19,990,000		19,990,000					นางพิลาภรณ์ ตัดคำใหญ่ย์ โภกิตะ	3.54	0	9/2/2567	70	0%	11/3/2567			2	7.08			
35	โครงการสำรวจคุณภาพและประสิทธิภาพของเหยื่อพิษกำจัดงาวันชุกชุมภายในประเทศไทย							100,000					นางสาวณิชา ต้านใจภท					34.93%								
														80								90.33				
															319.06		1080.87									
															8.23		27.89									

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภารกิจสนับสนุน)

ลำดับ	หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	จังหวัด/หน่วยงานต้นสังกัด	กิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินกู้	เงินอื่นๆ (เงินอุดหนุน ฯลฯ)	รวมทั้งสิ้น	ชนิดนิยัติน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตำแหน่ง/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า (ก.พ.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (ก.พ.)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (มี.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (มี.ค.)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (เม.ย.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (เม.ย.)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (พ.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (พ.ค.)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (พ.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (พ.ค.)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (พ.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (พ.ค.)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (พ.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (พ.ค.)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (พ.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (พ.ค.)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (พ.ค.)	รายงานข้อมูล ณ วันที่ (พ.ค.)	ค่าเป้าหมาย		คะแนน ISI (SM)	สัดส่วนงบฯ ใช้จ่าย (Nov. SM)	ปียุทธศาสตร์	ชื่อคนแบบ		
																															แผน	ผล						
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข						16,507,000	40,636,400	-	57,143,400																													
ก. งานด้านแผน						465,000	38,836,400	-	39,301,400																													
1. งานพื้นฐาน						465,000	38,836,400	-	39,301,400																													
1	1.1	สนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์				165,000	2,232,000	-	2,397,000		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข																											
						120,000	-	-	120,000																													
						-	2,232,000	-	2,232,000																													
2	1.2	งานด้านพื้นฐาน				45,000	-	-	45,000		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข																											
						390,000	5,624,400	-	5,924,400																													
						-	630,000	-	630,000																													
						300,000	2,114,300	-	2,414,300																													
						-	300,000	-	300,000																													
						-	980,000	-	980,000																													
						-	1,342,440	-	1,342,440																													
						-	657,660	-	657,660																													
3	1.3	บริหารจัดการงานบริหารงบประมาณ	ต้องปฏิบัติตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ			-	3,700,000	-	3,700,000		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข																											
						-	1,319,428	-	1,319,428																													
						-	2,380,572	-	2,380,572																													
4	1.4	งานบริหารงานวิจัย	ต้องปฏิบัติตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ			-	27,280,000	-	27,280,000		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข																											
						-	395,800	-	395,800																													
						-	26,884,200	-	26,884,200																													
งบปีงบประมาณรวมหน่วยงาน						16,042,000	1,890,000	-	17,932,000			18																										
5		ความมั่นคงของระบบบริหารงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567										1	41.6	9/2/2567	41.6	11/3/2567																			1	1		
6		แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567										1	44.21	9/2/2567	44.21	11/3/2567																			1	1		
% ของงบ						16,042,000	1,890,000	-	17,932,000			18																										
7		โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานผลิตวัคซีน					1,800,000	-	1,800,000		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข																											
8		สนับสนุนงานวิจัย 8 โครงการ				16,042,000	-	-	16,042,000		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข																											
		1. ศูนย์พัฒนาศึกษา (Deep Freeze) ฤดูปลูก 21 ต.ค. - 15.00 น. ของเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ครั้ง																																				
		2. เครื่องมือวิจัยแบบอัตโนมัติ (Automated) การปลูกเนื้อเยื่อ 80 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง																																				
		3. ชุดตรวจเชื้อ (In-house Assay) จากผลผลิต (Novel) 180 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง																																				
		4. เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบของวัคซีน																																				
		5. ชุดตรวจเชื้อ (In-house Assay) ฤดูปลูก 21 ต.ค. - 15.00 น. ของเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ครั้ง																																				
		6. เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบของวัคซีน																																				
												20	85.81	85.81																	2							
													5.72	5.72																								